

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

TRIMESTRAL

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/PE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 EXERCÍCIO: 2021
 PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE

Gilkomar Bento da Costa
 CPF 781.085.004-00
 Prefeito Municipal

Oriando Cavalcante Marques
 CPF 030.979.694-62
 Secretário de Controle Interno

Tiago Guedes de Lima
 CPF 070.591.364-36
 Secretário Municipal de Infraestrutura

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
Dispensa de licitação 001/2021	Contratação de Empresa Especializada para Execução de serviços de coleta de resíduos sólidos, resíduos de poda, varrição e capinação das vias públicas no Município de Brejinho.	-	-	-	-	38.109.852/0001-94	Canvarena Construtora e Engenharia LTDA.	02/2021.	18/01/2021	18/04/2021	R\$ 160.591,38	-	18/06/2021	267.652,30	107.060,92	3.3.90.39	333.970,90	100.633,99	226.909,98	226.909,98	Em andamento
Tomada de Preço 03/2021	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recomposição e reassentamento de paralelepípedos na zona urbana e rural do município de Brejinho-PE.	-	-	-	-	20.177.982/0001-07	Contact Empreendimentos & Serviços Eireli.	41/2021	22/06/2021	21/06/2022	R\$ 82.555,00	-	-	0,00	0,00	3.3.90.39 / 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Processo Licitatório 01/2021 Tomada de Preços 01/2021	Contratação de empresa para execução dos serviços de aração de terra de pequenas propriedades rurais no município de Brejinho-PE.	-	-	-	-	20.177.982/0001-07	Contact Empreendimentos & Serviços Eireli.	13/2021.	24/02/2021	180 Dias	R\$ 115.334,00	19/04/2021	-	-	0,00	3.3.90.39	113.806,08	113.806,08	113.806,08	113.806,08	Finalizada