

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

TRIMESTRAL

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/PE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 EXERCÍCIO: 2024
 PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE

Gilsonmar Bento da Costa
 CPF 781.085.004-00
 Prefeito Municipal

Orlando Cavalcante Marques
 CPF 030.979.694-62
 Secretário de Controle Interno

Manoel Pedro Nunes de Oliveira
 CPF 731.244.784-87
 Secretário Municipal de Infraestrutura

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
Tomada de Preço 04/2021 - PMB	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza urbana do Município de Brejinho ? PE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.	-	-	-	-	37.566.790/0001-87	Ultra Soluções e Serviços LTDA.	64/2021	17/08/2021	16/09/2022	R\$ 848.182,80	-	14/08/2024	1.895.771,50	R\$ 2.743.954,30	3.3.90.39	5100579,92	241.712,68	241.712,68	2.356.625,62	EM EXECUÇÃO
Tomada de Preço 05/2021 - PMB	Contratação de empresa para execução dos serviços de Construção de Escola/ Creche de Educação Infantil Tipo 2 - FNDE no Município de Brejinho-PE, em conformidade com o Termo de Compromisso de Emenda n.º 202103689-1 e projeto básico de engenharia.	Nº PROCESSO 23400.005027/2020-33	MEC/FNDE	1.973.287,81	1.975,26	32.285.429/0001-69	EVUR ENGENHARIA EIRELI	94/2021	26/10/2021	26/10/2022	R\$ 1.949.298,00	-	19/10/2024	108.826,91	R\$ 2.058.124,91	4.4.90.51	R\$ 3.360.512,72	219.432,85	R\$ 219.432,85	R\$ 1.302.387,81	EM EXECUÇÃO
Tomada de Preços 02/2022 - FMS	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde PORTE/ PADRÃO IV - Ministério da Saúde no Município de Brejinho PE.	Emenda Parlamentar 81000293 - PROPOSTA N° 06242.3680001 /22-001	SUS	1.609.000,00	0,00	28.018.256/0001-45	ESUTA EMPREENDIMEN TO E SERVIÇOS LTDA	77/2022	14/12/2022	13/12/2023	R\$ 1.611.640,31	-	12/12/2024	0,00	R\$ -	4.4.90.51 Obras e Instalações	R\$ 656.102,14	332854,94	R\$ 332.854,94	R\$ 656.102,14	EM EXECUÇÃO
Tomada de Preços 02/2023 - PMB	Contratação de Empresa para construção de Canteiros Centrais no Povoado de Placas de Piedade em Brejinho-PE	-	-	-	-	42.341.485/0001-27	J&M INCORPORADOR A LTDA.	64/2023	08/11/2023	29/05/2024	R\$ 152.066,57	-	-	35.817,71	R\$ 187.884,28	4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 339.950,85	120462,56	R\$ 120.462,56	R\$ 152.066,57	EM EXECUÇÃO
Tomada de Preços 01/2023 - PMB	Contratação de Empresa para execução dos serviços de ampliação e reforma do Estádio Municipal de Brejinho o Tonhão, em conformidade com Projeto Básico de Engenharia e do Contrato de Repasse Nº 899148/2020.	Contrato de Repasse nº 899148/2020/ MESP/CAIXA	Ministério do Esporte/ Caixa Econômica Federal	238.750,00	118.046,91	40.112.023/0001-02	T W ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	052/2023	20/04/2023	20/04/2024	R\$ 356.796,92	25/03/2024	-	0,00	R\$ -	4490.51	R\$ 356.796,91	276397,98	R\$ 276.397,98	R\$ 356.796,91	CONCLUÍDA